

Přehled projektů snižování zápachu	realizace	stav
Stabilizace stripovací kolony	2009	hotovo
Měření terp. kondenzátu a podtlaku na MBP	2009	hotovo
Záměna paliva (Mazut, ZP)	2009	probíhá
Úprava nátoku a česle na splaškové kanalizaci	2009	hotovo
Snížení zápachu ze skladování terpentýnu	2009	hotovo
Náhrada přístrojů imisního monitoringu	2010	předpoklad
Mobilní imisní monitorovací buňka	2010	předpoklad
Elektrofiltr ESP5	2010	předpoklad
Průtokoměry na terpentýnovém kondenzátu z varen	2010	předpoklad

U projektů s rokem realizace 2010 se jedná o předpoklad k 20.11.2009 a podléhá dalším interním schvalovacím postupům Mondi, změnám priorit a efektivitě jednotlivých opatření z hlediska snižování zápachu.