

Z á p i s

z komise výstavby a veřejných zakázek konané dne 13. 5. 2014 na MěÚ Štětí

přítomni: Antonín Böhm – předseda komise
Ing. Zdeněk Brzek – člen komise
Jana Kurfirstová – členka komise
Ing. Pavel Podubecký – člen komise
Rudolf Spáčil – tajemník komise

omluveni: František Zwettler - člen komise

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Antonín Böhm.
Komise byla svolána za účelem projednání probíhajících investičních akcí města.

1) Snížení energetické náročnosti budovy MŠ „Klubíčko“ ve Štětí

Ve smyslu provedeného výběrového řízení na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu a ve smyslu usnesení Rady města ze dne 12. 3. 2014 byla uzavřena smlouva o dílo s vybraným uchazečem, tzn. se společností 1.Pražská stavební, IČ: 250 11 671 na realizaci stavby **Snížení energetické náročnosti budovy MŠ „Klubíčko“ ve Štětí**. Stavební práce zahrnují realizaci zateplení obvodových konstrukcí objektů, opravy a zateplení střešního pláště budov, výměnu výplní okenních a dveřních otvorů u obvodového zdiva objektů, interiérové úpravy, opravu balkónů a úpravu vstupního prostranství. Protokolární předání staveniště proběhlo 24.3.2014. Ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo budou veškeré stavební práce dokončeny nejpozději do 31.10.2014. Dle zaktualizovaného časovaného harmonogramu postupu stavebních prací by měli být veškeré stavební práce dokončeny v době letních prázdnin. Město Štětí obdrželo od poskytovatele dotace rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu.

2) Chodník Chcebus okolo fary

Ve smyslu provedeného výběrového řízení na projektové služby veřejné zakázky malého rozsahu byla uzavřena smlouva o dílo se společností RYBÁŘ stavební s.r.o., IČ: 271 31 335 na vypracování třístupňové projektové dokumentace pro stavbu **Chodník Chcebus okolo fary**. Trasa chodníkového tělesa měla vést podél silnice III/ 26118 od křižovatky před domem č. p. 63 až po stávající chodník u domu č. p. 119. Ve smyslu vyjádření dotčeného orgánu, a to SÚS ÚK, příspěvkové organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3 ze dne 18. 4. 2014 se v této akci nebude pokračovat z důvodu nemožnosti snížení průjezdního úseku silnice. Zelený pás podél silnice má v délce 30 m pouhých 70 cm, což neodpovídá současným bezpečnostním předpisům a technickým podmínkám pro vybudování chodníku. Se zhotovitelem projektové dokumentace bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo o ukončení spolupráce.

3) Kolumbárium Štětí

Ve smyslu provedeného výběrového řízení na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu bude uzavřena smlouva o dílo se společností Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., IČ: 005 26 282 na realizaci stavebních úprav části hřbitovní zdi vybudováním kolumbária, včetně provedení nezbytných průzkumů, vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti. Kolumbárium bude provedeno za účelem uložení schránek s lidskými ostatky pietním a estetickým způsobem. Termín dokončení stavebních prací je navržen v průběhu listopadu letošního roku.

Pořadové číslo uchazeče	Obchodní jméno uchazeče	Pořadí
1	HERSTAV, spol. s r.o., IČ: 499 05 775	2.
2	Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., IČ: 005 26 282	1.

Komise výstavby doporučuje, aby veškeré stavební práce byly prováděny přes sousední pozemek po přístupové komunikaci firmy Biskup, aby zásobování materiálem a odvoz odpadu neprobíhalo přes hřbitov.

4) Sportovní hřiště Hněvice

Ve smyslu provedeného výběrového řízení na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu byla uzavřena smlouva o dílo se společností PERISTAV Group a.s., IČ: 24306070 na výše uvedenou akci. Termín dokončení do 30. 5. 2014.

5) Kulturní zázemí - Počeplice

Ve smyslu provedeného výběrového řízení na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu byla uzavřena smlouva o dílo s panem Jaroslavem Mokrým, IČ: 72590599 na výše uvedenou akci. Termín dokončení do 18. 4. 2014. Dne 18.4.2014 byl uzavřen dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jehož předmětem bylo doplnění oplechování přístřešku s termínem zhotovení do 10.5.2014. Dílo bylo předáno bez závad a nedodělků 7.5.2014. Dne 31.5.2014 se koná na fotbalovém hřišti v Počeplicích oslava dětského dne. Při této příležitosti bude taneční parket včetně přístřešku slavnostně otevřen za účasti zástupců Města Štětí a Nadace ČEZ, která finančně přispěla na realizaci této akce.

6) ZUŠ – odvádění dešťových vod

Ve smyslu provedeného výběrového řízení na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu byla uzavřena smlouva o dílo se společností LUKYSTAV spol. s r.o., IČ: 28748697 na výše uvedenou akci. Dílo bylo předáno bez závad a nedodělků 2.5.2014.

Příští jednání Komise výstavby a veřejných zakázek se koná dne 10. 6. 2014 ve 14.00 hod v kanceláři č. 24 Městského úřadu Štětí.

Předseda komise Antonín Böhm:

Tajemník komise Rudolf Spáčil: